

# 緊急法授權 豁免施工人員及物資限制

# 火速趕工 河套方艙前期工程近完成

位於落馬洲河套區由內地援建的方艙醫院項目正全速推展。



落馬洲

**齊心戰疫**

為應對第五波疫情，在中央支援下，特區政府在全港多處地點全力興建社區隔離設施，用來接收輕症或無病徵患者。其中位於落馬洲河套區的應急醫院及方艙醫院，預計合共可提供約11000個床位。

特區政府昨日表示，為確保方艙醫院盡快竣工，政務司司長李家超行使《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》下的授權，就圍隔工地範圍內的工程及有關人員和物資豁免於特區相關法律限制，確保各方面的支援和資源迅速到位。而在施工方日夜趕工下，目前院區土地平整、建設配套設施等第一期任務已完成近九成，計劃於下星期交付，展開後續的建設工程。

大公報記者  
義吳（文） 黃洋港（圖）



▲中國鐵建的王棟（右）與洪溢鴻（左）昨日向傳媒講述落馬洲方艙醫院的工程進展。

卸，發展局、保安局和相關部門也在確保邊境保安下提供所需協助。

目前醫院的建設工作進展順利。中國鐵建（香港）有限公司董事副經理王棟昨日在項目現場介紹，中國鐵建負責的是為河套區43.3公頃土地進行院區橋台土地平整及地面硬化工作，並為方艙醫院建設配套設施，包括進出道路、給排水、電力供應、污水處理、隔離圍封等。公司先後組織397名施工人員、195台機械設備趕工，期望在香港抗疫的關鍵時刻奮戰，為支持香港抗擊疫情貢獻力量。

## 下周交付展醫院建設工程

中國鐵建（香港）有限公司落馬洲項目商務總監洪溢鴻則指出，涉及的土地原為興建創科產業配套設施，受疫情影響，中國鐵建在2月20日左右才收到通知，要在土地上建設應急醫院及方艙醫院。公司近2000名工作人員24小時投入工程工作，當中包括香港及內地的施工人員、運輸工人及其他人員。目前河套區80%的土地已用於興建醫院，第一期工程已接近九成完成，預計可在下星期交付，展開醫院建設工程。

洪溢鴻續說，由於工程時間太短及工程期間有運輸人員確診，他們在物資及材料的安排上有一定壓力，但在特區政府及內地政府的協助下，特別是政務司司長行使緊急法授權，豁免了工地範圍內的人員和物資免受特區相關法律限制，確保各方資源迅速到位，成功以「國家速度」令第一期任務如期完成，以進行後續的興建工作。



掃一掃 有片睇

▲特區政府引用《緊急情況規例》，就落馬洲方艙工地豁免施工人員及物資的法律限制。

## 多部門合作解決供水電問題

**特事特辦**

落馬洲河套區與深圳一河之隔，特區政府原計劃將這裏打造成「港深創新及科技園」，並於2025年開始建造寫字樓等設施，但因第五波疫情日益嚴峻而「特事特辦」興建應急醫院及方艙醫院，並在多個部門的協調及努力下迅速解決了供水、供電等問題。

## 水務署七天改造1.7公里水管

土木工程拓展署西拓處處長莫永昌早前透露，河套區與深圳只是一河之隔，有地理優勢，可迅速直接將物資運到工地。而內地團隊早已開展有關醫院設施的設計工作，早期建造工程在內地進行，當香港的相關配合工程如期落成後，就可以用組裝方式建醫院。

莫永昌表示，落馬洲河套區本來計劃用三年時間將「生地」變「熟地」，趕在2025年交給創科園起樓。「不過，疫情下時間就是生命」，因此「特事特辦」，無數工作人員日以繼夜輪班工作，確保土地平整等前期工程如期完工，及後續的醫院建設工作得以順利進行。

供應逾萬床位的醫院，用水、用電都是重中之重。莫永昌介紹，河套區分電站原本計劃在2024年完成，但在警方、中電公司、路政署、建築署、運輸署等部門通力合作下，滿足第一期應急醫院的用電工程可於七日內完工；而確保第二期方艙醫院的用電，還需從六公里外的米埔拉電纜到河套區，不過在各部門協調下，相關工作有望在兩到三周內完成。另外，在水務署的大力配合下，七天內改造了一條1.7公里的水管，以滿足醫院首期的用水量。

「以前的工程以年計，現在是以日、周計算，從來沒有試過。」莫永昌形容，他從事建造業30年，從沒接過如此龐大、急趕的工程，絕對是史無前例的壯舉。

中央援建的方艙醫院於2月下旬先後在落馬洲河套區、前新田購物城、青衣、元朗潭尾、洪水橋等地開工建設。其中面積最大的是位於落馬洲河套區的項目，規劃建附設約1000個床位的應急醫院，以及約10000個床位的方艙醫院。

## 建臨時橋連接深圳運物資

特區政府昨日發表聲明表示，疫情嚴峻，為保障市民生命安全和健康，落馬洲河套區的援建項目必須盡快完成。兩地工程人員經深入討論後，同意在落馬洲河套區邊境地區建設臨時橋樑連接深圳邊境，讓工程人員和物資可於最短時間對點進出河套的圍隔工地和深圳邊境。

政務司司長李家超行使《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》下的授權，豁免圍隔工地範圍內的工程及有關人員和物資不受特區相關法律限制，確保各方面的支援和資源迅速到位。而臨時橋樑在工程完成後會拆



▲啟德方艙醫院佔地逾8萬平方米，建成後將提供逾3000個隔離單位。



▲前新田購物城方艙醫院正在趕工中。

## 方艙醫院救災救治 集中隔離切斷傳播鏈

**成功經驗**

【大公報訊】為了在短期內增加香港的社區隔離和治療設施，特區政府早前宣布在中央政府全力支持下，於九處地點開展有關工程，其中落馬洲河套區的援建項目，由中央政府指派中建科工集團負責，興建附設約1000個床位的應急醫院及約10000個床位的方艙醫院。

## 救治輕症患者

方艙醫院是一系列具有不同醫療或技術保障功能的方艙組合而成的醫療單位，廣泛用於地震等緊急救災救治。新冠疫情爆發後，武漢方艙醫院第一次用於大規模傳染性疾病流行救治，充分發揮反應快、防控嚴、合作強、容量大、醫務人員投入多的優勢，有效圍堵疫情、阻截擴散。

方艙醫院的定位是救治輕症患者，集中隔離切斷傳播途徑，並識別可能發展為重症的患者，轉移接受更完善的治療。在內地，它還顧及患者的身心健康。本港方艙醫院負責接收病情相對穩定、輕微甚至無病徵的患者。目前已經投入使用的青衣方艙醫院，情況與設於亞洲國際博覽館的社區治療設施或公立醫院類似，每間房間內均提

供床、儲物櫃、枱、椅等基本傢具，並配備床褥和基本日用品，包括枕頭、被、毛巾、水煲等；同時設有浴室、洗手間等共用設施。此外，還設有活動區域供患者走動，但期間要戴口罩。

為防病毒擴散，方艙醫院外醫護人員入口處設有個人防護裝備穿着區，裏面的出口附近則設有防護裝備卸除區，供醫護與工作人員更換裝備，並將使用過的裝備集中回收處理。院內設有多台流動高效空氣過濾器，形成類似負壓效果。



▲青衣方艙醫院由模塊化箱式房屋組合而成，每個房間配備基本傢具和生活用品。

## 「同心村」隔離設施月中完工

【大公報訊】為應付第五波疫情大量確診患者的隔離需要，兩個過渡性房屋項目被徵用作作社區隔離設施。運輸及房屋局局長陳帆昨日表示，工程團隊日以繼夜施工，錦田江夏圍第一期、元朗東頭「同心村」的完工期提前，預計三月中旬就可以完成建築工程，並同步進行社區隔離設施所需的改裝工程，讓2500多個單位盡快投入服務，預計可讓超過5000名受隔離人士入住。

## 拿出有力措施救救院舍

**透視鏡**

蔡樹文

第五波疫情至今已奪去1341人的性命，當中680名死者來自安老院舍，佔死亡人數一半。全港逾七成院舍爆發，302間更有10個或以上個案，已經有9800多名院友感染，感染率高達15%。另外六成殘疾人士院舍有個案，涉及3100名院友。

一連串驚人數字背後，是醫院無法救治所有院舍感染者、輕症院友被迫返回院舍、院舍大量職員感染令院友無法得到適切照顧。控疫必須「早發現、早隔離、早治療」，現在根本做不到。

遏止院舍繼續爆發，減少院友死亡率，是當前防疫抗疫要務。昨日的例行記者會上，官員不斷重複呼籲長者及院友盡快接種疫苗，答覆有如錄音機。

接種疫苗當然重要，我們必須鼓勵所有長者打針。但問題是，當下院舍已淪陷，接種疫苗要至少14日後才產生抗體，即使明天全港7萬名院友都打針，這14日空窗期怎麼辦？昨日的記者會並無提供答案。院舍十萬火急，當局必須快快拿出有力措施遏疫！