
記者日前實地到
2020年入伙的青年宿
舍PH2了解，29歲宿
友譚小姐半年前申請

入住PH2， 「喺網上留意到有青年
宿舍就直接申請，宿舍環境比其他
地方好。」 她說租金較市價低六
成，租金連同水電費月花5000多
元，佔其收入三分之一， 「對未來
儲蓄足夠置業首期幫助唔太理想，
以目前人工嚟講就算平租都係有一
定支出，當然希望可儲多啲錢。」

28歲從事工程工作的宿友潘先
生，原先與家人同住大埔區，希望
擁有個人空間便於2019年年底申
請，約半年後獲准入住PH2。他說
租金約5700元， 「呢度比劏房好得
多，有保安和清潔工，有好嘅管理
及環境衞生，加上係新樓、地理位
置好，所以租金相比附近舊樓唔算
有優勢。」 但潘指宿舍水電費公開
透明，相比劏房至少不會亂收費，
他認為宿舍計劃減輕租金開支，但
放寬公屋上樓的入息限額更為實
際， 「而家出嚟做邊個會月入低過
1.2萬元，青年宿舍始終係過渡，目
標是 『上樓』 甚或首置。」

議員促租住期延至10年
青年宿舍計劃定為在職18至30

歲青年，通過一至兩人家庭資產及
入息審查，提供市值6成折扣的租金
優惠，最長可住5年。立法會議員顏
汶羽認為計劃停滯十多年屬資源錯
配，該政策應由運房局主理，而非
民政局，從而在政策制定及項目執
行中保持一致。另外，為令青年儲
足夠錢置業，他建議將5年的租住期
延長至10年，讓單身青年或青年夫
婦有充足時間累積資產。他續指增
加興建青年宿舍可透過地價、賣地
條款等，讓私營發展商在興建新樓
時，預留部分空間興建青年宿舍，
以及工廈改建方案等。
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A1
要聞

2011年提出的 「青年宿舍計劃」 為
在職青年提供市值租金六成折扣的宿舍，
以助青年儲蓄，並釋放非政府機構未盡用
的土地，七個項目共提供逾3400個宿
位，但計劃推行11年以來，只有香港青
年協會的大埔PH2於2020年入伙，提供
80個宿位。根據2016年立法會文件，該
宿舍較原定時間延長一年至2020年入
伙，當年收到900份入住申請，超額申請
10.3倍。

但其餘六個青年宿舍進度 「龜速」 ，
其中提供1680宿位的保良局青年綠洲項
目，2018年立法會文件顯示項目2016年6
月已獲財委會核准撥款進行施工前期工
作，原預計2021年第三季竣工，延至今
年3月平頂，日前記者到現場發現，樓高
27層的宿舍地盤仍未拆圍板。

元朗項目涉兩局 拖足六年未施工
佔地約1372平方米、提供約190宿位

的聖公會青年宿舍，地點更優越，步行往
元朗港鐵站只需10分鐘。但記者到上址
了解，看到部分地皮出現經營露天停車場
及臨時貨櫃屋，職員指政府去年刊憲，知
道將收地興建青年宿舍。但該項目早於
2016年7月已向政府申請 「青年宿舍計
劃 」 ，原興建20層綜合大樓（連地
庫），但接近6年仍未施工。

「冗長程序拖死項目，我哋綜合大樓
有老人院、幼兒中心、長者日間護理中
心，另十幾層係青年宿舍，因牽涉社福局
及民政局兩個局，審批程序涉及好多不同
政府部門，如地產商捐塊地原先唔畀起宿
舍，要去地政改契、走地區程序、環保、
路政睇交通流，建築署睇高度，每個部門
同唔同意，有意見再退回修改，來來回
回，每個部門拖3個月，項目進度拖長
晒」 。立法會議員管浩鳴續指立法會審批
撥款又是另一漫長程序： 「過完社福
Panel、過工務小組、過財委會、到最後
大會，呢個元朗項目前期工程嘅技術可行
性撥款，由地產商捐款搵則師去跟，若等
埋政府批錢做前期，起碼遲多18個
月」 。

另一個香港青少年發展聯會申請的旺
角鴉蘭街青年宿舍項目早於2014年提
出，立法會文件指2017年落成，延至
2019年獲批款進行前期工作，預計最快
於2025年落成。民政局上月向立法會提
交申撥工程款項約1.803億元，如獲財委
會批准即展開建造工程。

香港青少年發展聯會會長陳振彬表
示，該項目的前期規劃比預期冗長， 「塊
地係九龍扶輪社，同我哋合作喺2015年
向城規會申請翌年獲批，2016年區議會
支持，喺2017年向政府申請撥款2018年
獲批，喺2019年到2021年做初步設計包
括環評、交通評估等」 。他說涉及不同政

府部門，要逐一闖關，他建議政府設統籌
部門一併處理，可節省時間和降低行政成
本。

議員支持增強政府統籌執行力
李家超競選政綱訂立 「關鍵績效指

標」（KPI，Key Perfromance Indicator）
及兩個司長級領導的房屋及土地供應小
組，增強政府統籌執行力，管浩鳴相信可
減省程序，提高效率， 「我最近在幾個場
合同佢反映問題，家超畀我感覺務實、係
做嘢，起青年宿舍、幼兒中心、安老院無
人唔贊成，咁多年係畀行政程序拖死，建
築費政府負責，時間愈久成本愈高愈浪費
公帑」 。

民政局回覆《大公報》查詢表示，在
七個項目中，香港女童軍總會位於佐敦及
東華三院位於上環的兩個項目進行建造
工程，其餘三個項目則進入各個前期工
程階段和程序，例如進行技術可行性研
究和詳細設計，局方會繼續與相關的非
政府機構緊密合作，協助他們推展有關項
目。
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青年宿舍龜速建
審批程序冗長 11年僅1項目落成
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等到中年未入伙

女童軍佐敦地丟空20年始動工

掃一掃 有片睇

七
青
年
宿
舍
項
目
最
新
進
展

聖公會攸田東路項目
非政府機構：香港聖公會福利協會
用地：青山公路（元朗段）與攸田東路交界
房間數目：約180間
宿位數目：約190個
預計落成年份：2026年

1

女童軍渡船街項目
非政府機構（項目名稱）：
香港女童軍總會
用地：西九龍渡船街與佐
敦道交界
房間數目：565間
宿位數目：576個
預計落成年份：2024年

香港青年協會PH2項目
非政府機構：香港青年協會
用地：大埔墟寶鄉街2號
房間數目：78間
宿位數目：80個
落成年份：2020年

青少年發展聯會大角咀項目
非政府機構：香港青少年發展聯會
用地：大角咀鴉蘭街9號
房間數目：72間
宿位數目：90個
預計落成年份：2025年

保良局青年綠洲項目
非政府機構：保良局
用地：朗馬田壆十八鄉
路與大樹下西路交界
房間數目：1248間
宿位數目：1680個
落成年份：2022年

東華三院上環項目
非政府機構：東華三院
用地：上環荷李活道
122A至130號
房間數目：210間
宿位數目：302個
預計落成年份：2024年

資料來源：大公報記者整理
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PH2宿友潘先生：

青年宿舍租金約5700
元，雖然唔算有優勢，但環
境衞生比劏房好，希望政府
放寬公屋入息限額，目標可
以早日上樓或置業。

最多住5年
目標是􀎠上樓􀎡

救世軍灣仔項目
非政府機構（項目名稱）：
救世軍
用地：灣仔救世軍街6-8號
房間數目：-
宿位數目：約510個
預計落成年份：-

6

3 8 11 15 18 40 41

-
頭獎：無人中

每注派456,250元
二獎：4注中

每注派41,060元
三獎：118.5注中

33,927,234元
下期多寶／金多寶獎金

六合彩攪珠結果
第25期攪出號碼

三個位於市區黃
金地段的青年宿舍前
期審批程序耗時。東
華三院釋放上環荷李

活道文武廟旁，原址空置校舍發展
青年宿舍。但項目由2014年獲中
西區區議會支持，2015年古物諮
詢委員會接納文物影響評估報告，
卻又分別於2015年及2018年與運
輸署對上址交通作出評估，輪到環
境保護署同意初步環境審查結果。
延至2019年，東華三院才獲批撥
款委聘建築工程總顧問等進行設計
和相關的技術評估，直到2021年
第一季民政事務委員會，將撥款建
議提交立法會工務小組委員會審
議，至去年第二季獲批撥款約4.3
億元進行興建宿舍工程，預計約於
2024年落成。

供女童軍總會發展新總部暨青
年宿舍，位於渡船街與佐敦道交
界，鄰近柯士甸港鐵站的2670平
方米地皮曬太陽20年，終於在去年
11月27日動土，興建樓高廿多
層，提供576宿位。該項目於行會
2009年通過以非原址換地方式批
地予女童軍總會，2013年該會將
計劃的旅舍部分改為青年宿舍，落
成時間表一再延遲，直至去年3月
獲財委會通過批款7.7億建築費，
同年11月動工。

距灣仔港鐵站10分鐘路程的救
世軍教育及發展中心，2019年11
月民政事務局公告救世軍灣仔項目
成為第七個青年宿舍，但救世軍截
稿前未有回覆有關項目進展，民政
局回覆指項目正進入前期工程階段
和程序。
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